

**ELŐTERJESZTÉS**  
**a Képviselő-testület 2021. november 23-ai ülésére**

<b><u>Tárgy:</u></b>	<b>Dunaföldvár, Hősök tere vizesblokk építése során felmerült pótmunkák</b>
<b><u>Előadó:</u></b>	Horváth Zsolt polgármester
<b><u>Az előterjesztést készítette:</u></b>	Lajkó Andor városfejlesztési és műszaki irodavezető
<b><u>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</u></b>	dr. Boldoczki Krisztina jegyző
<b><u>Előterjesztést véleményezi:</u></b>	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
<b><u>Ügyiratszám:</u></b>	DFV/1861-8/2021

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Dunaföldvár Város Önkormányzata szerződést kötött a Generál Globál Kft-vel (7020, Dunaföldvár, Kodály Z. u. 24.) a 7020, Dunaföldvár, Hősök tere 176 hrsz.-ú ingatlanon építendő nyilvános vizesblokk és közösségi helyiség kivitelezési munkáira a 99/2021. (V.25.) PM határozat alapján.

A kivitelezés során merült fel, hogy a tervezett elektromos fűtési rendszer helyett olcsóbb üzemeltetésű gázfűtés kerüljön kiépítésre illetve új kazánházi ajtó került beépítésre, a lábazat és a belmagasság egy- egy sor falazó elem plusz beépítésével megemelésre került, a padlószerkezet új rétegrendben került kialakításra, a rongálások megelőzésére Geberit típusú falba épített öblítő tartályok készültek.

A benyújtott költségvetés alapján a felmerült többlet költség nettó 11.932.601,- Ft + Áfa, azaz bruttó 15.154.403,- Ft (az Áfa-t visszaigényelhetjük). A műszaki ellenőr, mint a megrendelői oldalról felmerült többletigényként jóváhagyta a pótmunkákat.

A teljesen beruházás során visszaigényelhető ÁFA-ra tekintettel a felmerült pótmunka nettó költsége 5.767.863,- Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és biztosítsa a szükséges bruttó 15.154.403,- Ft költségigényt a város 2021. évi költségvetésének általános tartalék terhére.

**Dunaföldvár, 2021. november 11.**

**Horváth Zsolt sk.**  
polgármester

## **HATÁROZATI JAVASLAT**

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy

1. a 7020, Dunaföldvár, Hősök tere 176 hrsz.-ú ingatlanon építendő nyilvános vizesblokk és közösségi helyiség kivitelezése során felmerült pótmunkákra biztosít bruttó 15.154.403,- Ft-ot a város 2021. évi költségvetésének általános tartalék terhére.
2. a polgármester jogosult a szerződés módosítására, a szükséges nyilatkozatok, jognyilatkozatok, valamint intézkedések megtételére.

**Határidő:** folyamatos

**Felelős:** Horváth Zsolt polgármester

**Erről értesül:**

1. Generál Globál Kft.
2. Plan-Éta Kft.
3. városfejlesztési és műszaki irodavezető