
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2021. november 23-ai ülésére  

 

Tárgy:  Dunaföldvár, Hősök tere vizesblokk 

építése során felmerült pótmunkák 
Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette: Lajkó Andor városfejlesztési és műszaki 

irodavezető 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 

Ügyiratszám:      DFV/1861-8/2021 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata szerződést kötött a Generál Globál Kft-vel (7020, 

Dunaföldvár, Kodály Z. u. 24.) a 7020, Dunaföldvár, Hősök tere 176 hrsz.-ú ingatlanon 

építendő nyilvános vizesblokk és közösségi helyiség kivitelezési munkáira a 99/2021. (V.25.) 

PM határozat alapján. 

A kivitelezés során merült fel, hogy a tervezett elektromos fűtési rendszer helyett olcsóbb 

üzemeltetésű gázfűtés kerüljön kiépítésre illetve új kazánházi ajtó került beépítésre, a lábazat 

és a belmagasság egy- egy sor falazó elem plusz beépítésével megemelésre került, a 

padlószerkezet új rétegrendben került kialakításra, a rongálások megelőzésére Geberit típusú 

falba épített öblítő tartályok készültek. 

 

A benyújtott költségvetés alapján a felmerült többlet költség nettó 11.932.601,- Ft + Áfa, azaz 

bruttó 15.154.403,- Ft (az Áfá-t visszaigényelhetjük). A műszaki ellenőr, mint a megrendelői 

oldalról felmerült többletigényként jóváhagyta a pótmunkákat.  

 

A teljesen beruházás során visszaigényelhető ÁFA-ra tekintettel a felmerült pótmunka nettó 

költsége 5.767.863,- Ft. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és biztosítsa a 

szükséges bruttó 15.154.403,- Ft költségigényt a város 2021. évi költségvetésének általános 

tartalék terhére. 

 

Dunaföldvár, 2021. november 11.  
 

 

         Horváth Zsolt sk.  

             polgármester 
  



 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  

1. a 7020, Dunaföldvár, Hősök tere 176 hrsz.-ú ingatlanon építendő nyilvános 

vizesblokk és közösségi helyiség kivitelezése során felmerült pótmunkákra biztosít 

bruttó 15.154.403,- Ft-ot a város 2021. évi költségvetésének általános tartalék terhére. 

2. a polgármester jogosult a szerződés módosítására, a szükséges nyilatkozatok, 

jognyilatkozatok, valamint intézkedések megtételére. 

 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester 

Erről értesül: 

1. Generál Globál Kft. 

2. Plan-Éta Kft. 

3. városfejlesztési és műszaki irodavezető 


