
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2023. szeptember 26-i ülésére  

 

Tárgy:  Dunaföldvár, Mészáros utca 8. szám alatti 

ingatlanon épületek lebontása- határidő 

módosítása 
Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette: Lajkó Andor városfejlesztési és műszaki irodavezető 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Előterjesztést véleményezi: Városfejlesztési-, Idegenforgalmi-, Mezőgazdasági és 

Környezetvédelmi Bizottság 

Ügyiratszám:      DFV/831-15/2023. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 

59/2023.(III.28.) KT határozattal döntött a 7020 Dunaföldvár, Mészáros utca 8. szám alatti ingatlanon 

épületek elbontásáról.  

A Dunaföldvár, Mészáros utca 8. szám alatti ingatlanon épületek elbontására, a Dunaföldvár, Mészáros 

utca 6. szám alatti ingatlan tűzfalának vakolására, színezésére és a két szomszédos ingatlan telekhatárán 

építendő 2 m magas zárt, fém anyagú kerítés megépítésére Dunaföldvár Város Önkormányzata szerződést 

kötött a Generál Globál Kft.-vel (7020, Dunaföldvár, Kodály Z. u. 24., a továbbiakban: Kivitelező) A 

kivitelezés határideje a szerződés aláírásától számított 90 nap.  

 

A Dunaföldvár, Mészáros utca 8. szám alatti ingatlanon az épületek elbontása 2023. június hónapban 

megkezdődött a hátsó melléképületek tekintetében. A bontás során a melléképületekben is előkerült 

leplombázott elektromos mérő órák, melyek leszerelését az EON több, mint egy hónapos csúszással tudta 

elvégezni. 

 

Szintén csúszott a gázcsonk megszüntetése, melyhez a Kivitelezőnek fel kellett bontani a Mészáros utcai 

járda burkolatot, feltárni a gerincvezetékről leágazó csonkot, melyet ezután visszabontottak és ledugóztak 

a gázszolgáltató emberei. 

 

A fentiek miatt a 2023. augusztus végi kivitelezési határidőt nem lehetett tartani, ezért kérem a Képviselő- 

testületet, hogy járuljon hozzá a bontási munkák teljeskörű elvégzése határidejének 2023. október 31-ig 

történő módosításához. 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el. 

 

Dunaföldvár, 2023. szeptember 15.         

           

           Horváth Zsolt sk.  

polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

1. a Dunaföldvár, Mészáros u. 8. szám alatti ingatlanon épületek teljeskörű elbontására hozzájárul a 

kivitelezés határidejének 2023. október 31-ig történő módosításához. 

2. a 59/2023.(III.28.) KT határozat 1. pontjában „A kivitelezés határideje a szerződés aláírásától 

számított 90 nap” szövegrész „A kivitelezés határideje 2023. október 31. napja.” 

3. a 59/2023.(III.28.) KT határozat és szerződés egyéb tekintetben nem módosul. 

4. felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozat, jognyilatkozat, valamint intézkedés 

megtételére. 

 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester  

Határidő:  folyamatos 

Erről értesül: 

1. Városfejlesztési és Műszaki Iroda 

2. Pénzügyi és Adó Iroda 

3. Kivitelező 


