

**Dunaföldvár Város Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési terve**

Ajánlatkérő: **Dunaföldvár Város Önkormányzata**  
 Ajánlatkérő címe: **7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.**  
 Elfogadó határozat száma: **32/2016 (II.23.) KT határozat**  
 Aláírásra jogosult: **Horváth Zsolt polgármester**

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
			az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
<b>I. Árubeszerzés</b>					
-					
<b>II. Építési beruházás</b>					
Dunaföldvár, Kossuth L. u. 19-23/A ingatlan iskolai célú hasznosítása	nemzeti	Kbt. 115. § szerinti eljárás tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó százmillió forintot (legalább négy gazdasági szereplőnek felhívás megküldése)	2016. I. negyedév	2016. III. negyedév	nem
Dunaföldvár, Jókai u. 7. szám alatti óvoda magastető építése és tálalókonyha átalakítása	nemzeti	Kbt. 115. § szerinti eljárás tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó százmillió forintot (legalább négy gazdasági szereplőnek felhívás megküldése)	2016. II. negyedév	2016. III. negyedév	nem
Dunaföldvár, Iskola utcai óvoda, Püspök utcai iskola komplex energetikai felújítása	nemzeti	Kbt. 115. § szerinti eljárás tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó százmillió forintot (legalább négy gazdasági szereplőnek felhívás megküldése)	2016. III. negyedév	2017. III. negyedév	nem
Dunaföldvári tájház megmentése	nemzeti	Kbt. 115. § szerinti eljárás tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó százmillió forintot (legalább négy gazdasági szereplőnek felhívás megküldése)	2016. III. negyedév	2017. III. negyedév	nem
Béke tér átépítése, felújítása	nemzeti	Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás	2016. IV. negyedév	2018. IV. negyedév	nem
Piac tér átépítése, felújítása	nemzeti	Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás	2016. IV. negyedév	2018. IV. negyedév	nem
Kenderföldi csapadékvíz elvezető árok burkolása	nemzeti	Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás	2016. IV. negyedév	2018. II. negyedév	nem
Sas utca burkolat szélesítése és megerősítése	nemzeti	Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás	2016. IV. negyedév	2018. II. negyedév	nem
<b>III. Szolgáltatás-megrendelés</b>					
-					
<b>IV. Építési koncesszió</b>					
-					
<b>V. Szolgáltatási koncesszió</b>					
-					

Dunaföldvár, 2016. február 23.

**Horváth Zsolt**  
 polgármester sk.