

**Dunaföldvár Város Önkormányzatának 2017. évi közbeszerzési terve**

**Ajánlatkérő: Dunaföldvár Város Önkormányzata**  
**Ajánlatkérő címe: 7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.**  
**Elfogadó határozat száma:35/2017.(II.28.)KT határozat**  
**Aláírásra jogosult: Horváth Zsolt polgármester**

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
			az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
<b>I. Árubeszerzés</b>					
-					
<b>II. Építési beruházás</b>					
TOP-3.2.2-15 – Napelempark kialakítása	nemzeti	Kbt. 115. § szerinti eljárás tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó háromszáz millió forintot (legalább öt gazdasági szereplőnek felhívás megküldése)	2017. I. negyedév	2018. III. negyedév	nem
TOP-2.1.3-15 – Kenderföldi árok vízrendezése	nemzeti	Kbt. 115. § szerinti eljárás tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó háromszáz millió forintot (legalább öt gazdasági szereplőnek felhívás megküldése)	2017. II. negyedév	2018. III. negyedév	nem
TOP-1.1.3-15 - Helyi gazdaságfejlesztés, Vak Bottyán téri piac átépítése	nemzeti	Kbt. 115. § szerinti eljárás tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó háromszáz millió forintot (legalább öt gazdasági szereplőnek felhívás megküldése)	2017. II. negyedév	2018. III. negyedév	nem
TOP-1.2.1-15 - Turizmusfejlesztés (Duna-part)	nemzeti	Kbt. 115. § szerinti eljárás tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó háromszáz millió forintot (legalább öt gazdasági szereplőnek felhívás megküldése)	2017. II. negyedév	2018. III. negyedév	nem
TOP-1.4.1-15 – Bölcsőde fejlesztés	nemzeti	Kbt. 115. § szerinti eljárás tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó háromszáz millió forintot (legalább öt gazdasági szereplőnek felhívás megküldése)	2017. II. negyedév	2018. III. negyedév	nem
TOP-3.2.1-15 – Iskola utcai óvoda, Püspök utcai iskola komplex energetikai felújítása	nemzeti	Kbt. 115. § szerinti eljárás tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó háromszáz millió forintot (legalább öt gazdasági szereplőnek felhívás megküldése)	2017. II. negyedév	2018. III. negyedév	nem
JETA-75-2016 - Dunaföldvár városban a Mészáros-, Fehérvári-, Vörösmarty-, Dankó P. utcák járda felújítása	nemzeti	Kbt. 115. § szerinti eljárás tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó háromszáz millió forintot (legalább öt gazdasági szereplőnek felhívás megküldése)	2017. II. negyedév	2017. III. negyedév	nem
<b>III. Szolgáltatás-megrendelés</b>					
-					
<b>IV. Építési koncesszió</b>					
-					
<b>V. Szolgáltatási koncesszió</b>					
-					

Dunaföldvár, 2017. február 28.

**Horváth Zsolt**  
**polgármester sk.**