

Dunaföldvár Város Önkormányzatának 2016. évi módosított közbeszerzési terve

Ajánlatkérő: Dunaföldvár Város Önkormányzata

Ajánlatkérő címe: 7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.

Elfogadó határozat száma: 32/2016 (II.23.) KT határozat - Módosító határozat száma: 52/2016 (IV.19.) KT határozat

Aláírási jogosult: Horváth Zsolt polgármester

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
			az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szervezés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árbeszerzés					
Határozatlan idejű Bérleti és vállalkozási szerződés Dunaföldvár város közigazgatási területén található korszerűtlen közvilágítási berendezések ajánlattevő saját költségén megvalósuló korszerűsítésére, a korszerűsített eszközök bére adására és a település területén található közvilágítási lámpatestek üzemeltetésére, a bérleti jogviszony kezdetétől számított 180 hónapos felmondási tilalommal.*	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás	2016. II. negyedév	2031. IV. negyedév	nem
II. Építési beruházás					
Dunaföldvár, Kossuth L. u. 19-23/A ingatlan iskolai célú hasznosítása	nemzeti	Kbt. 115. § szerinti eljárás tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó százmillió forintot (legalább négy gazdasági szereplőnek felhívás megküldése)	2016. I. negyedév	2016. III. negyedév	nem
Dunaföldvár, Jókai u. 7. szám alatti óvoda magastető építése és tálalókonyha átalakítása	nemzeti	Kbt. 115. § szerinti eljárás tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó százmillió forintot (legalább négy gazdasági szereplőnek felhívás megküldése)	2016. II. negyedév	2016. III. negyedév	nem
Dunaföldvár, Iskola utcai óvoda, Püspök utcai iskola komplex energetikai felújítása	nemzeti	Kbt. 115. § szerinti eljárás tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó százmillió forintot (legalább négy gazdasági szereplőnek felhívás megküldése)	2016. III. negyedév	2017. III. negyedév	nem
Dunaföldvári tájház megmentése	nemzeti	Kbt. 115. § szerinti eljárás tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó százmillió forintot (legalább négy gazdasági szereplőnek felhívás megküldése)	2016. III. negyedév	2017. III. negyedév	nem
Béke tér átépítése, felújítása	nemzeti	Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás	2016. IV. negyedév	2018. IV. negyedév	nem
Piac tér átépítése, felújítása	nemzeti	Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás	2016. IV. negyedév	2018. IV. negyedév	nem
Kenderföldi csapadékvíz elvezető árok burkolása	nemzeti	Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás	2016. IV. negyedév	2018. II. negyedév	nem
Sas utca burkolat szélesítése és megerősítése	nemzeti	Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás	2016. IV. negyedév	2018. II. negyedév	nem
III. Szolgáltatás-megrendelés					
-					
IV. Építési koncesszió					
-					
V. Szolgáltatási koncesszió					
-					

* Új közbeszerzési eljárás

Dunaföldvár, 2016. április 19.

**Horváth Zsolt
polgármester sk.**