(FELTETELES) VALLALKOZASI SZERZODES

Amely létrejott egyrésztol

Név: Dunafsldvar Varos Onkormanyzata
Székhely: 7020 Dunafsldvar, Kossuth Lajos utca 2.
Aléirasra jogosult hivatalos képvisel6: Horvath Zsolt polgarmester
Adébszam: 15733469-2-17

Torzsszam: 733469

Szamlavezets bank: Dunafoldvar és Vidéke Takarékszovetkezet
Szamlaszam: 70600133-11111379

Tel.: +36 75 / 541 - 551

Fax.: +36 75 / 541 - 555

Email: titkarsag@dunafoldvar.hu

mint megrendeld, ( tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol a

Név: MESZAROS Udvar-Haz Kft.

Székhely: 1116 Budapest, Hunyadi Maty4s ut 48.
Cégjegyzékszam: 01-09-727196

Adodszam: 13279776-2-43

Aléirasra jogosult hivatalos képvisels: Mészaros Gyobrgy ligyvezets
Szamlavezetd bank: Erste Bank Zrt.

Szamlaszam: 11600006-00000000-11902315

Tel.: +36 30/9640-352

Fax.: +36 1/227-5385

Email: info@udvar-haz.hu

mint Villalkozd, (tovabbiakban: Vallalkozd) kézott az alabbiak szerint:
PREAMBULUM

Megrendel6 jelen feltételes szerzGdésben foglalt munkék finanszirozdsa érdekében palydzatot
nydjt be 2 Nemzeti Kérnyezetvédelmi és Energia Kézpont Nonprofit Kft-hez a KEQP-2014-
4.10.0/F ,Onkormanyzatok és intézmeényeik épiiletenergetikai fejlesztése megujulo
energiaforras hasznositasaval kombindlva a konvergencia régiékban” cimii palyazati
konstrukciéban.

A projekt  cime: Epuletenergetlkai fejlesztés  megvaldsitisa  Dunafdldvar  Viros
Onkormanyzatanak két épiileténél.

Felek rogzitik, hogy Megrendeld jelen szerz8dés megkétésére iranyuléan 2014. szeptember 4.
napjan kozbeszerzési Ajanlattételi felhivist kildott meg az ajinlattételre felkértek részére a
KEOP-2014-4.10.0/F ,,Onkormanyzatok és intézményeik épiiletenergetikai fejlesztése
megujul6 energiaforrds hasznositisival kombinilva a konvergencia régiékban” cimii
konstrukcié keretén beliil ,,Epiiletenergetikai korszeriisités Dunafoldvaron a Beszédes J.
Altalanos Iskola, valamint az Esztetlanc 6voda épiiletein” targyu feltételes kézbeszerzési
eljarasban.
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Dunaféldvar Viros Onkormanyzata Képvisels-testilete 212/ 2014.IX.22)) szama KT
hatirozataval a Villalkozé ajanlatit fogadta el a feltételes kézbeszerzési eljaris targyat képezd
feladatokra, ennek megfeleléen a kozbeszerzésektdl sz6lé 2011. évi CVIIL torvény
(tovabbiakban: Kbt.) 124. § (1) bekezdése értelmében Felek szerzédést kétnek jelen szerzdés és
az annak elvalaszthatatlan részeit képezé mellékletei szerint.

1. A szerz6dés hatalya:

A Felek rogzitik, hogy a jelen szerzédés akkor lép hatalyba, amikor Megrendel6 a palyizatra
vonatkozé tamogatd okiratot kézhez vette és Vallalkozét ertdl irasban tajékoztatta, és Ajanlattevd

a_tajékoztatist Atvette. A szerz8dés hatilyit veszti, amennyiben a Nemzeti Feilesztési
Minisztérium Kéryezeti és Energiahatékonysigi Operativ Programokért felelss Helvettes

]

Allamtitkarsiga a palydzatot irdsban elutasitja.
2. A SzerzGdés targya

2.1.  Megrendels a KEOP-2014-4.10.0/F ,Onkorményzatok és  intézményeik
épiiletenergetikai fejlesztése megujuld energiaforris hasznositisaval kombinilva a
konvergencia régiokban” cimii konstrukcié keretén beliil ,,Epiiletenetgetikai
korszerlisités Dunaf6ldviron a Beszédes J. Altalanos Iskola, valamint az Eszterlinc
6voda épiiletein” targyu ajinlattételi felhivas a Villalkozé altal benydjtott ajanlat alapjan
Megrendel6 megrendeli a Villalkozétdl, a Villalkozé pedig elvallalja a jelen szerzédés szerinti
munkakat az ajanlattételi felhivasban és az ajanlattételi dokumenticiéban részletesen
meghatirozott mennyiségben, minGségben és tartalommal, valamint a kézbeszerzési eljaris soran
keletkezett egyéb irasos okiratokban foglalt informaci6k alapjan.

2.2. A MegrendelS tulajdonit képez alabb felsorolt ingatlanokon épiiletenergetikai fejlesztés
megujulé energiaforras biztositisival (a tovabbiakban: munkavégzés).

Intézmény Cim Hrsz.
Beszédes |. Altalanos Iskola Pispok u. 1. 3196
Eszterlanc Ovoda Iskola u. 7. 3095

A Kotnyezet és Energia Operativ Program a KEOP-2014-4.10.0/F ,,Onkormanyzatok és
intézményeik épiiletenergetikai fejlesztése megujulé energiaforras hasznositasaval
kombinilva a konvergencia régiokban” cim@ palyazat alapjin az elvégzend6 munkalatok a
jelen szerz6dés 2. illetve 3. mellékletében részletezettek szerint.

2.2.1. Beszédes J. Altalanos Iskola esetében:

- Homlokzati hészigetelés koltségvetési kiirds szerint, 15 cm EPS lapokkal, kazinhiznal 5 cm
EPS lapokkal, 1abazatnal 8 cm XPS lapokkal, ragasztva és dibelezve, livegszovet halé rogzitéssel,
vakolva, szinezve. Osszes feliilet épitdipari kalkulaciéval 619 m?2.

- Padlisfédém hdszigetelés 20 cm vastagon lefektetett kézetgyapot vagy iiveggyapot
hészigeteléssel kereken 731 m2-en.

- Meglévd, eldirasoknak hétechnikailag nem megfelelé nyilaszarék cseréje U=1,1 W/m2K
héatbocsatasi tényez6ji muanyag szerkezetliekre, Ssszes feliilet kifris szerint kereken 185 m2.
Kazinhizi korszersités 1 db 50-55 kW kozott teljesitményld kondenziciés gazkazan
becpitésével, az egyik meglévd kazin helyére, 1ij égési levegé és fiistgiz rendszerrel, kiilsé
hémérséklet alapu szabalyzassal, ketingetés megtartasival.
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- Fitéskorszerlisités: helyiségenkénti szabalyozhatsig megteremtése, helyiségenként egy
radidtorra termosztatikus szelep felszerelése, 6sszesen 30 db V2”-os.

- Megujulé energiahordoz6 hasznositas: 20 db KS-255P 255 Wp-os napelem és két egyfazist,
egyenkent 2,5 kVA teljesitményti inverter telepitése. A napelemek a dél-keleti szarny udvari oldali
tetejére kertlnek, dél-nyugatias tajolassal.

2.2.2. Esztetlanc Ovoda esetében:

- Homlokzati hészigetelés koltségvetési kiirds szerint, 10 cm EPS lapokkal, ragasztva é€s
dubelezve, uvegszovet hald rogzitéssel, vakolva, szinezve. Osszes feliilet épitoipari kalkulaciéval
552 m2.

- Padlasfodém hdszigetelés 10 cm vastagon lefektetett kézetgyapot vagy {iveggyapot
hészigeteléssel kereken 340 m2-en.

- Nyilaszarok cseréje U=1,1 W/m2K héitbocsatasi tényez6jii miianyag szerkezetiiekre, Gsszes
feliilet kiiras szerint kereken 80 m2, Givegtégla bevilagitok megmaradnak.

- Kazanhazi korszeriisités 1 db 35-40 kW kozotti teljesitményl kondenziciés gizkazan
beépitésével, az egyik meglévé kazan helyére, j égési levegd és fiistgiz rendszerrel, kiilsé
hoémeérseklet alapt szabalyzassal, keringetés megtartasival.

- Fitéskorszerlisités: helyiségenkénti szabilyozhatésig megteremtése, helyiségenként egy
radiatorra termosztatikus szelep felszerelése, 6sszesen 24 db V27-os.

- Megujul6 energiahordozé hasznositas: 8 db KS-255P 255 Wp-os napelem és egy egyfazisq, 2,5
kVA teljesitményt inverter telepitése. A napelemek a déli tetSfeliiletre keriilnek.

(tovabbiakban: munkavégzés)

2.3. Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a munkavégzést megvaldsitja, valamint a
jotallasi/ garancidlis/szavatossagi kotelezettségeinek eleget tesz a jelen Szerzédés el6irasainak
megfeleléen. A Vallalkozé a fenntartasi idGszak végéig koteles teljes garanciat (jotallast) vallalni az
altala elvégzett munkaért.

Megrendel6 vallalja, hogy a munkavégzés és a Villalkozé j6tillisi /garancidlis/ szavatossigi
kotelezettségvallalasa teljesitése esetén a SzerzGdésben elbitt idSpontokban és médon megfizeti a
Vaillalkozénak a vallalkozasi dfjat, mint fix 4talinyarat.

Megrendel6 villalja, hogy a két nevelési-oktatisi intézményben elkésziilt, komplex
épiiletenergetikai fejlesztésben érintett minden munkaval kapcsolatban, a szitkséges karbantartasi
lzemeltetési feladatokat kiemelt figyelemmel kezeli és a dokumenticidkban leirt karbantartasi
feladatokat a j6 gazda gondossagaval elvégezteti.

2.4. Villalkoz6 kijelenti, hogy a beépitésre kerill6 napelemes rendszer teljesiti az alabbi
kévetelményeket:

2.4.1. Az ajanlatban szereplé napelemes modulokra gyirtéi garancia minimum 20 évte, legalabb
80 %o-os teljesitményre.

2.4.2. A napelem megfelel az EN 61730 szabviny elSirdsainak. A berendezés megfelel tovabba
kristalyos modulok esetén az IEC 61215, vékonyfilmes modulok esetén az IEC 61646
szabvanyban el6irt kovetelményeknek. A fenti szabvinyoknak valé megfelelés igazolisira, a
termék akkreditalt tandsité intézet dltal kiallitott tandsitvannyal rendelkezik.

2.5. A beszerzendd termékek, ill. az elvégzendé munkikra vonatkozé egyéb £6 feltételek:
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A beépitésre keriil§ inverterek a sziikséges EU tanusitvanyokkal rendelkeznek, hazai forgalomba
hozatalukhoz minden szitkséges engedély hatilyos és rendelkezésre 4ll, a teriiletileg illetékes
aramszolgaltaté /hilézati engedélyes alkalmazasukat jévahagyta.

Az alabbi tablazat foglalja dssze a jelen szerzddés 2.2.1.. illetve 2.2.2. pontjaban régzitett megtijuld

energiahordozé hasznositasat:

- ; napelemek tipusa napelemek éves termelés
cpuletele; clme/ HIRSE db széma feliilete, m? kWh

Iskola; Piispok u. 1. ; 3196 20 324 5355

Ovoda; Iskola u. 7. ; 3095 8 13 2182,8

3. A Villalkozo jogai, kitelezettségei

3.1. A Villalkozé a rendelkezésére bocsatott dokumenticiot, engedélyeket, hatirozatokat,
szakvéleményeket, adatokat, munkahelyi allapotot, kell6 szakértelemmel és gondossiggal
atvizsgilta, azt teljesnek és kivitelezésre alkalmasnak talalta. Villalkozé koteles az atvett
dokumentaci6 alapjan kivitelezni az 2. pontban meghatarozott létesitményt.

3.2. Villalkozé kotelezi magit arra, hogy a kivitelezési munkik befejeztével elkésziti a
megvalosulisi tervdokumentaciot, és a Megrendel6 sziméira a miszaki dtadds-dtvételi eljaras
megkezdéséig mellékleteivel egyitt 3 példiny papir formitumt és 1 példiny digitilis
formatumban dtadja. A megval6sulisi tervdokumenticiénak tartalmaznia kell minden olyan
jegyzOkonyvet, bizonylatot és egyéb dokumentumot a Vallalkozé érdekkérén beliil, ami a miiszaki
atadas-atvétel eljirishoz, a hasznalatba vételi engedély beszerzéséhez szitkséges.

3.3. Vallalkozé feladata tovabba - a Megbizé megbizisa alapjin, nevében eljarva- az elkésziilt
létesitmény hasznalatba vételi engedelyének beszerzése és a kivitelezési és a jotallasi idészakon
beliili hibak kijavitasa.

3.4. Villalakozé folyamatosan gondoskodik arrél, hogy a munkateriileten mindenkor betartasra
kertljenek az altalinos és az adott helyen érvényesiils tiiz, vagyon, baleset, kornyezet-, zaj- és
munkavédelmi el6irasok. (killonésen, de nem kizardlagosan a 1993. évi XCIIL. torvény, az 1996.
evi XXXI. torvény, az 1997. évi LXXVIIL tSrvény, a 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, az
1995. évi LIIL tdrvény és a 2012. évi CLXXXV. torvény illetve annak kiegészit rendeletei)
Villalkoz6 sajat koltségén gondoskodik a munkateriilet biztonsigos Grzésérdl, a vonatkozé
elSirasoknak megfelelS figyelmeztetd tablak és jelzések elhelyezésérdl.

3.5. A munkateriilet itadds-atvételérdl jegyzokonyv készil. A munkateriilet megkozelitése a
jegyzGkonyvben rogzitettek szerint torténik. A Megrendeld biztositja, hogy a jegyzOkonyv szerint
atadott munkateriilet munkahelynek alkalmas teriilet.

3.6. Vallalkoz6 a munkaterillet atvételével egyidejileg megnyita az épitési naplét a
191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet szerint, és biztositja, hogy a naplét a Megrendels, illetve a
Megrendel6 képvisel6je munkaidén belil folyamatosan ellenérizhesse, és abba bejegyzéseket

tehessen. A bejegyzésekre a 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet 26. §. (1) bekezdésében
felsoroltak jogosultak.
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3.7. Az épitési naploba torténd bejegyzésre legkésSbb 8 naptari napon belil koteles vilaszolni a
bejegyzésre jogosult masik fél. Ellendrzés, ellenjegyzés elmulasztisa a bejegyzés elfogadisat
eredményezi, minek minden kovetkezményét mulasztott tartozik vallalni. Az épitési napldba
tartoz6, de csak szoban kozolt felhivas, valasz a felek kozott semmis.

3.8. A Vallalkozé koteles a munkateriiletet és annak kornyezetét folyamatosan tisztan, rendezett
allapotban tartani és a balesetmentesség feltételeit biztositani, a hasznilat idétartama alatt a
sziikséges allagmegévasi, karbantartasi feladatokat elvégezni. Felek megallapodnak, hogy a
Villalkozot terhelik a munkavégzéssel felmerilé jarulékos koltségek (pl. szemétszillitis). A
vallalkozo koteles tovabba a felvonulasi teriiletet minimalizalni.

3.9. A Vallalkozé a feladatokat sajat maga és/vagy az ajanlatiban megjel6lt alvallalkozd(k)
bevonasaval koteles teljesiteni. A Vallalkozo a szerzodés teljesitéséhez kizardlag az ajanlatiban az
adott poziciora megjelolt szakembereket veheti igénybe. A Megrendel6 a felhivisban
meghatarozott poziciéra kizardlag az ajanlatban erre a poziciéra megjeldlt szakembert tekinti
nyilatkozattételre jogosult személynek, tovabba az adott szakember tartozik felelSsséggel a
jogszabalyban és a szerz6désben az adott poziciora eldirt feladatok elldtisaért.

3.10. A Villalkozé koteles a Megrendel6nek bejelenteni, ha olyan alvallalkozét kivin bevonni a
teljesitésbe, amelyet az ajanlatiban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyltt nyilatkoznia kell
arr6l is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a Kbt. 56. §. (1) bekezdés
valamint, a Kbt. 57. §. (1) bekezdés a-d, f pontjai szerinti kizdré okok hatilya alatt.

3.11. Az olyan alvallalkoz6 vagy szakember helyett, aki vagy amely a kozbeszerzési eljarasban
részt vett a Villalkozé alkalmassaganak igazolisiban, csak az Megrendeld hozzajirulisival és
abban az esetben vehet részt a teljesitésben mds alvallalkoz6, ha a szerz8déskotést kdvetden - a
szerzddéskotéskor elére nem lithatd ok kovetkeztében - beallott lényeges kérilmény, vagy az
alvallalkozo bizonyithaté hibas teljesitése miatt a szerzGdés vagy annak egy része nem lenne
teljesithet6 a megjeldlt alvallalkozoval, és ha a Vallalkozé az j alvallalkozdval egytitt is megfelel
azoknak az alkalmassigi kévetelményeknek, melyeknek a Villalkozdként szerz6dé fél a
kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozoval egyiitt felelt meg.

3.12. Az alvallalkozé személye nem moédosithaté olyan esetben, amennyiben egy meghatirozott
alvillalkoz6 igénybevétele az érintett szolgaltatds sajatos tulajdonsagait figyelembe véve a
kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor a Kbt. 63. § (4) bekezdése szerint
meghatarozé korilménynek mindsilt.

3.13. Vallalkoz6 visel valamennyi felelGsséget az épitési teriileten dolgozék magatartisaval, a helyi
(épitési teriiletre torténd ki-be kozlekedés) kozlekedéssel kapesolatban.

3.14. A Villalkozé az eltakarisra keriils részekrdl jelentést kiild a Megrendels és a Mdszaki
ellendr részére az eltakaras el6tt legalabb 3 munkanappal.

3.15. Amennyiben a jelen szerz8dés szerinti munka hatdsigi engedélyhez kotott, az engedélyt a
Megrendel6 szolgaltatja. Minden egyéb az épitési engedély megvaldsitisahoz sziikséges engedély
beszerzése a Vallalkoz6 feladata. A Vallalkozd a szerzédés rendelkezéseivel ésszhangban
megszervezi, feliigyeli a munkakat, tovabba szolgaltatja az anyagokat, felszereléseket, melyek a
munka hataridSre torténd befejezéséhez szitkségesek. Villalkozé a munkanemekre érvényes
Magyar Szabvinynak, a vonatkozé Epitési Miszaki ElSirisoknak és technologiai el6irasoknak
mindenben megfelelS 1. osztilyt teljesitést vallal. A dokumentici6tdl eltéré miszaki megoldast
Villalkozo csak a MegrendelS elézetes hozzajarulasaval alkalmazhat.




3.16. Felek megallapodnak abban, hogy a kivitelezés idGszaka alatt az egymasnak okozott, vagy
harmadik fél 4ltal barmelyik félnek okozott és tudomisukra jutott kart a tudomdsra jutast
kovetéen haladéktalanul irdsban (postai uton, ajanlott kiildeményként, fax, és e-mail) bejelentik
egymasnak. A kirt okozé és a kdrosult fél koteles a kar koriilményeit egyiittesen kivizsgalni.

3.17. A Vallalkoz6 tevékenységével osszefiiggd karokra a Megrendel$ felelssséget nem vallal és
nem nyujt téritést. A Vallalkozé kijelenti, hogy tendelkezik a kirok elharitisira, ezen beruhazasra,
az ajanlati dokumenticiéban meghatirozott feltételd épitési-szerelési felelGsségbiztositassal
(C.A.R.), az alabbiak szerint:

dologi kirokra 50 millié Ft/kiresemény, feleldsségbiztositas teriiletén dologi kirokra 25 millié
Ft/kitesemény/év. A szakmai biztositisnak a szerz6déskotés idépontjatél a jotallasi idészak elsé
18 havi id6 tartamdra érvényben kell maradnia. Ennek elmaradisibol eredd jogkovetkezmények
telies egészében Villalkozot terhelik. A biztositissal nem fedezett, de a Vallalkozé
tevékenységével felréhatéan okozott karokat a Villalkozé viseli, illetve a felmeriilé koltségeket
fizeti. A Villalkoz6 kételezettséget véllal arra, hogy a jelen szerz6déshez annak hatilyba 1épésekor
csatolja a beruhdzis egészére kiterjedd teljes kérG C.AR. felelGsségbiztositista vonatkozd
biztositd tirsasig altal kidllitott eredeti fedezetigazolds, amelynek megléte a jelen szerzédésben
foglalt kiviteli munkak megkezdésének feltétele.

3.18. A Villalkoz6t az épitési tevékenység sorin a Megrendelének és/vagy harmadik
személyeknek okozott kirok tekintetében teljes korh kartéritési kotelezettség terheli.

3.19. Villalkoz6 munkavégzése soran a részletes koltségvetési kiirasiban feltiintetett, vagy azzal
egyenertéka  anyagféleségeket koteles alkalmazni. Ett6l vald eltérés csak Megrendels
jovahagyasaval lehetséges.

3.20. A Villalkozé koteles a szerzédés teljesitését akadalyozé valamennyi kérilményrdl a
MegtendelSt haladéktalanul irasban értesiteni és egyben lehetSsége szerint sajat hatiskotében
eljarni azok elhdritasa érdekében. Vallalkozé minden olyan hibat, ellentmondast, kivitelezhetetlen
elképzelést, szakszeriitlen Megrendeldi utasitist, amelyet felismer, irasban jelent a Megrendelének,
és egyuttmikodik a megfelelé megoldas kidolgozasiban.

3.21. A Felek megillapodnak, hogy amennyiben vita alakul ki koézéttiik abban, hogy a
kivitelezés az épitési engedélyben és az épitési naploban tértént bejegyzéseknek megfelelden
tortent-e, €s ebben hdrom munkanapon belil egyezségre nem jutnak, a vita eldontése érdekében a
Megrendel6 altal kijel6lt kiilsé igazsigligyi szakértSt vesznek igénybe. A szakértd dijat az fizeti
meg, akit a szakértSi vélemény elmarasztal. Amennyiben a szakérti vélemény a Villalkozét
marasztalja el, és a vita miatt a Villalkozé késedelembe esik, a Vallalkozé megfizeti
Megrendelonek a késedelmi kotbért és a kieséssel keletkezett, dokumentummal igazolhaté
ténylegesen bekSvetkezett kirt. Amennyiben a szakértsi vélemény a Megrendel6t marasztalja el,
a Megrendel6 a vitatott szamla fizetési hataridejétdl fizet késedelmi kamatot, valamint megtériti a
Villalkoz6 dokumentummal igazolhaté ténylegesen bekdvetkezett karat.

3.22. Vaillalkozé kijelenti, hogy az épitésiigyi szakmai elGirdsokat ismeri és kozremikodése - a
megbizottaira is kitetjedSen - megfelel a kivitelezési jogosultsagra vonatkozé szabalyoknak, az
epitéstigyi hatosigi eljirisokrol és az épitésiigyi hatdsigi ellendrzéstdl szélé 312/2012. (XI. 08)
Korm. rendeletben foglaltaknak. A vallalt feladat teljesitése érdekében a munkateriiletre a
Vallalkozénak csak érvényes munkavallaldi engedéllyel, munkaszerzédéssel —rendelkezd
munkavallaléi léphetnek be. Munkaiddn tili vagy hétvégi tartézkodisra Megrendels jévahagyasa
sziikséges.
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3.23. Vallalkozé feladatit képezi a bontasi tormelék, hulladékok, egyéb munka végzése soran
keletkez6 szemét folyamatos elszillitasa, és a MegrendelS telephelyén kiviil torténd, a hat6sagi
elirasoknak megfelelé lerakasa, tovabba az épitési terileten az anyagmozgatisi és takaritasi
feladatok elvégzése.

4. A munkavégzés iitemezése, teljesitési hatariddk, atadas-atvételi eljaras:

4.1. Vallalkozé a szerzodésben vallalt kotelezettségeit az ajanlat mellékleteként benyujtott
datumozott miszaki litemterv szerint végzi.

4.2. A munkavégzés megkezdésének idépontja: a jelen Szerzédés hatilyba lépésének napjat
kovetd 8. nap.

4.3. A munkavégzés befejezésének legkésdbbi befejezési hatirideje: 2015. majus 30.
A projekt befejezésének meg kell térténnie a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a
Tamogatoi Okirat hatdlyba 1épéséig nem kezd6dott meg, a Timogatdi Okirat hatalyba lépését

koveté 10 hénapon belil.

Az alabbi tablazat foglalja 6ssze a munkavégzés litemezését és a teljesitési hatiridéket:

Munkanem

Munkanem befejezésének id6pontja

Homlokzati nyildszarék (ablakok)
1. iitem, a vallalkozdi beépitése, bejarati ajtok, hészigetels Kezdési idépont +

dij 60%-a anyagok, gazkazanok, napelemek atadisa maximum 85. nap
tarolasi nyilatkozattal

Homlokzati nyilaszarok (ajtok) beépitése,
zar6f6dém hdészigetelése, homlokzati

2. litem, a villalkozoi allvanyozas megkezdése, napelemek Kezdési idépont +
dij 20%-a elhelyezése a tet6kon, gépészeti szerelési maximum 125. nap

munkak megkezdése, inverter tirolasi
nyilatkozattal térténd atadasa

3. iitem, befejezés a

; i % . : 2015. 05. 15.
vallalkozoi dij 20%-a | Prébatizem, 4tadis-atvételi dokumentacid

Teljesitési hatatid6 sikeres miszaki atadas-atvétel 2015..05. 15.

oy 2015. 05. 30.

befejezési hataridd

A munkavégzés helyét a Megrendel koteles a munka megkezdésének napjan munkavégzésre
alkalmas allapotban rendelkezésre bocsatani. Amennyiben Megtendelé ennek a kotelezettségének
nem tenne eleget, Vallalkozé munkavégzésének akadalyozasabol szirmazo késedelmet a Szerz6dé
Felek irisban rogzitik. A késedelem idészakaval a rogzitett teljesitési hatarid6k automatikusan
meghosszabbodnak.

4.4. Villalkozéd részére eloteljesités megengedett a MegrendelS el6zetes tajékoztatisa, illetve
megallapodasa alapjan.
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4.5. A munka befejezéseként, de legkésGbb a teljesitési hatiridSként meghatirozott idépontban a
Szetz6dé Felek dtadas-atvételi eljarast tartanak, melyrdl jegyzékonyvet vesznek fel.

5. Vallalkozasi dij, fizetési feltételek, a kifizetések iitemezése:
5.1. A jelen Szerzédésben foglalt munkak vallalkozasi dija:

Nett6 vallalkozasi dij: 39.950.400,- Ft, azaz Harminckilencmillié-kilencszazétvenezer-négyszaz
forint

27% AFA: 10.786.608,- Ft azaz Tizmillié-hétszdznvolcvanhatezer-hatszazavole
forint
Mindosszesen: 50.737.008,- Ft

azaz Otvenmilli6-hétszazharminchétezer-nyolc forint brutté ajanlati 4r, amely egyosszegli
atalanyar.

5.2

A vallalkoz6i dij egy Osszegben tartalmaz minden, a Vallalkozé tevékenységével Osszefiiggo, azzal
jaro koéltséget, jarulékot és dijat (ideértve az esetlegesen a Szerzédés teljesitése soran létrehozott
tervek tekintetében fizetendd felhasznalisi dfjat is), és melyek szitkségesek a szerzGdés targyiban
meghatirozott munkik komplett megvalésitasahoz, beépitésre kerlls Gsszes anyag, berendezés,
szerelvény, stb. beszerzését, csomagoldsat, szallitasat, szerelését és tizembe helyezését, valamint
import esetén a vdmot, a statisztikai illetéket és egyéb jarulékos koltséget, a Megrendeld altal nem
biztositott hat6sagi és egyéb engedélyek beszerzését és azok koltségeit A Vallalkozé a Vallalkozasi
dijon kivill a Szerz6dés teljesitése sorin a Megrendeld felé semmilyen mds jogcimen nem jogosult
koltséget elszamolni.

5.3,

A villalkozasi dij tételezését és miliszaki tartalmit a szerzédés elvalaszthatatlan mellékletét képezo
arajanlat tartalmazza, melyre vonatkozéan a villalkozéi dij fix, rogzitett dij, az épiiletenergetikai
fejlesztéshez szitkséges munka- és anyagkoltséget tartalmazza.

Megrendel6 vallalja, hogy a munkavégzés és a Villalkozé jotallisi /garancialis/ szavatossigi
kotelezettségvillalisa, teljesitése esetén a SzerzGdés 5.9. pontjiban rogzitetteknek megfelelden
megfizeti a Vallalkozénak a vallalkozasi dijat.

5.4. A Kbt. 131. § (2) bekezdése, valamint a 4/2011. Kormanyrendelet 57. §. alapjan Megrendelo
eldleget biztosit a Villalkoz6 dltal vilaszthat6 elSleg-visszafizetési biztositék ellenében, az eléleg
mértéke a 4/2011 (1.28.) Korm. rendelet 57.§ (1) bekezdése alapjan a szerz&dés szerinti nettd
ajanlati ir elszimolhaté 6sszegének 30%-a. Ajanlattevé (amennyiben az Ajanlattevd elélegre tart
igényt) a szerzodés szerinti nett6 ajanlati dr elszimolhatd Gsszegének 10%-a erejéig mentesiil a
biztositéknyujtas kotelezettsége alol.

Villalkoz6 jelen szerz&dés aliirisaval egyidejileg kijelenti, hogy ellegre nem tart igényt.

5.5. Ajanlatkéré a Kbt. 130. § (5) bekezdése alapjan az ellenszolgaltatis részletekben torténé
teljesitésében kivan megallapodni. Két részszamla és egy végszamla nytjthaté be, a szetzédés 4.3.
pontjaban rogzitettek szerint. A végszimla Gsszege nem lehet kevesebb, mint a netté ajanlati 4r
20 %-a, mely csak a sikeresen lezirult miszaki atadis-dtvételt kovetSen nyujthaté be.
SzerzGdésszerl teljesitést kdvetSen az eurdpai unids forrisbél finanszirozott megrendelés esetén
az ellenszolgiltatds teljesitésére szallitdi, illetGleg utéfinanszirozis keretében kerill sor, kizardlag

banki atutalassal.
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5.6. A projekt végrehajtisara a 2007-2013 programozasi idGszakban az Eurépai Regionilis
Fejlesztési Alapbdl, az Eurdpai Szocialis Alapbdl és a Kohézids Alapbdl szarmazéd taimogatisok
felhasznalasinak rendjérdl sz616 4/2011. (1.28) Korm. rendelet el6irasai vonatkoznak.

5.7. Ajanlatkér6 az ellenszolgaltatast a Kbt., az épitési beruhizisok kozbeszerzésének részletes
szabilyair6l szolé 306/2011. (XI1.23) Korményrendelet és a KEOP Tamogatisi Szerzédés
szerint teljesiti.

5.8. A kifizetés sorin az addzas rendjérdl 2003. évi XCII. torvény 36/A. § szabalyozasa alapjin
kell eljarni, figyelemmel a 306/2011. (XIL.23.) Korm. rendelet 14.§ rendelkezéseire. Az altalinos
forgalmi ad6 megfizetése a mindenkor hatalyos jogszabalyok szerint torténik. Az ajanlattétel, a
szerz6dés és a kifizetések pénzneme: HUF

5.9. A kifizetések iitemezése: A teljesitést kovetGen két részszamla és egy végszamla
benyujtasara van lehetGség, az alabbiak szerint:

Szamla benyujtasanak Szamla osszege

Satia Elvégzett feladatok (Ft, AFA nélkiil)
1. rész- Homlokzati nyilaszarok
szamla (ablakok) beépitésebejarati
kezdés + 60.-85. napon ajtok, hészigetel anyagok, 23.970.240,-
(vallalkozdi gazkazanok, napelemek
dij 60%-2) ataddsa tarolasi nyiletkozattal
Homlokzati nyilaszarok

(ajtok)eépitése, zarofodém
hészigetelése, homlokzati

részazzzl'tmala illvanyozas megkezdése,
: .. | kezdés + 110.-125 napon napelemek elhelyezése a 7.990.080,-
(vallalkozoi g s s 4 . s
dfj 20%) tetokon, gépészeti szerelési
) munkak megkezdése, inverter
tarolasi nyilatkozattal térténd
atadasa
végszamla
p 4 Legkésobb 2015. 05. 15. | sikeres miszaki atadas-atvétel 7.990.080,-
(vallakozdi

dfj 20%-a)

Villalkozé akkor jogosult rész-szamla kidllitasara, ha az elvégzett munkikat Megrendels
teljesitésigazolasi eljarasban atvette. Megrendels igénye szerint az atvételhez, vagy a szamlikhoz
csatolni kell minden olyan iratot, igazolast, nyilatkozatot, amely az elszamolas hitelességét és
esedékességét alatamasztja.

Villalkozé akkor jogosult a vallalkozéi dijrél végszamlat kibocsatani, amikor az atadis-dtvétel
teljes egészében sikeresen megtortént, és ennek dokumentuma, a muszaki atadas-atvételi
jegyzokonyv Felek részérdl alairasra keriilt.

A Felek rogzitik, hogy az atadas-atvételi eljaras soran felek a Ptk. 6:247. §-a szerint jarnak el.

5.10. Megrendel6 30 napot meghaladé fizetési késedelme esetén koteles a Vallalkozd részére
fizetend6 ellenérték utan a Ptk. 6:155. §-ban meghatirozott mértékd késedelmi kamatot

megfizetni.
i
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5.11. A Megrendel$ e szerzédés alairisival igazolja, hogy a megvalésitis pénziigyi fedezete
rendelkezésére all.

5.12. Megrendeld koteles a szerz6dés teljesitésével kapcsolatban minden informéciét Vallalkozé
részére megadni, a szerzGdésszerdien teljesitett munkat atvenni, az igazolt munka ellenértékét
megfizetni.

6. Felek képviselete, egyiittmiikidése

6.1. Szerz6dé Felek megallapodnak, hogy a szerzédés teljesitésével, médositisival kapcsolatban
feleket az alabbi személyek képviselik:

Megrendel részérdl: Hotvath Zsolt polgarmester

Cim: 7020 Dunafoldvar, Kossuth L. u. 2.
Tel: +36 75 /541-551

Fax: +36 75 /541-555

E-mail: titkarsag(@dunafoldvar.hu

Vallalkoz6 részérdl: Mészaros Gydrgy

Cim: 1116 Budapest, Hunyadi Matyas 1t 48,
Tel:: +36 30/9640-352

Fax.: +36 1/227-5385

E-mail: info@udvar-haz.hu

6.2. A miszaki ellenGrzéssel megbizott, Megrendels ltal kijelolt személy az épitési napléban,
vagy megbizdlevél alapjan keriil kinevezésre.

6.3. A MegrendelS miiszaki ellenGte:
Miszaki ellenér:

Név: Kocsis Imre
Cime: 6300 Kalocsa, Tompa Mihély u. 11.
Telefon: +36 30/9739-621

E-mail: mernokimre@gmaﬂ.com

6.4. A Villalkoz6 felel6s miiszaki vezetSije:
Felel6s miszaki vezetd:

Név: Vinis Laszlé Zsolt
Cime: 1106 Budapest, Hathaz u. 8.
Telefon: +36 30/203-9043

E-mail: vi.n.is.laszlo@@gaﬂ.com

7. Szerz8dést biztosité mellékkdtelezettségek

7.1. Késedelmi kotbér feltételek

Felek megillapodnak abban, hogy ha Vallalkozénak nem sikeriil megvalositania a kivitelezési
munkakat a szerzGdésben meghatirozott feltételek mellett, a szerz&désben meghatarozott
hataridére, Villalkozé késedelmi kéthért kételes fizetni Megrendelének.
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A késedelmi kothér mértéke a nettd ajanlati ar 0,2 %-a/késedelmes nap, amelynek felsé hatira a
netté ajanlati dr 15%-a. Bzen maximilis Ssszeg elérése esetén — a késedelembdl eredd és a
késedelemmel okozott kirok megtéritésére vonatkozd Megrendel6i igényeket nem érintve — a
MegtendelS fenntartja a szerz6dés rendkiviili felmondasanak jogat, mivel a fenti késedelmet 2
Megrendel§ stlyos szerzdésszegésnek tekinti.

A kotbérek lejart pénzkovetelésnek mindsiilnek.

7.2. Hibas teljesitési kéthér, meghitsuldsi kothér

Villalkozé vallalja, hogy amennyiben hibisan teljesit a Szerz8dés nettS értékének 15 %-dnak
megfeleld Ssszegil hibis teljesitési kotbért fizet a Megrendels részére.

Felhasznilisinak esetei: ha térténik ugyan teljesités, de az a teljesités nem szerzédésszeri vagy
nem felel meg esetleges kotelezé jogszabalyi elirasoknak.

Villalkozé vallalja, hogy amennyiben nem teljesit akkor a szerz6dés nett6 értékének 20%-a
Osszegli meghitisuldsi kotbért fizet a Megrendeld részére.

Az Megrendel6 a szerz6dés teljesitését akkor tekinti meghitsultnak, ha

- a Villalkoz6 a teljesitést megtagadja;

- a Vallalkozé a szerzGdést jogellenesen felmondja vagy attol jogellenesen 4ll el;

- a szerz6dés teljesitése a Vllalkozo érdekkotében felmeriilt okbél ellehetetleniil;

- a Villalkoz6 a teljesitéssel — neki felréhaté médon — 30 napot meghaladé késedelembe

- a MegrendelS altal igényelt tevékenységek, illetve a létrehozott eredmény lényeges és
ismétl6dS sulyos hibdja megallapithaté vagy a Megrendels iltal a szerzddésszerit teljesitésre
meghatirozott péthatiridé is eredményteleniil telik el;

- Villalkoz6 ellen cs6d- vagy felszamolasi eljaras vagy végelszimolas indul.

7.3. Jotallasi és szavatossagi feltételek

Villalkoz6 az arajanlatban tételesen felsorolt rendszerek uzemképességéért, elvégzett kiviteli
munkikért vallal felelGsséget és garanciat. A beépitett termékekért a Vallalkozé az adott gyartd
meghatarozott feltételei szerint vallal jétallast. Vallalkozé a fenntartisi iddszak kételes teljes
garanciit (jotallist) villalni az 4ltala elvégzett munkaért és a bizonyitottan a hibajabél keletkezett
meghibasodast, ill. mikodési rendellenességet koteles a Megrendeld irasbeli értesitésété] szamitott
48 6tan beliil, munkanapokon megkezdeni a hiba elharitésat.

Megrendelé kételes minden az itadasi dokumenticiéban rogzitett karbantartisi tevékenységet
elvégeztetni, annak érdekében, hogy az I. osztilya mindségben elkésziilt rendszerek, kiviteli
munka tizemszerG mikodése biztositva legyen.

A Felek megallapodisa szerint a Villalkozé kételes a Szerzédés értelmében a megvalosulasi
terveket és a Létesitményt szerz6désszertien, teljes korien, miszakilag és minSségileg kifogistalan
kivitelben, a vonatkozé magyar elSirasoknak, miiszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai
allasanak megfeleléen 1. osztilyi mindségben, hatiridSben egy szakvallalat gondossigival
elkésziteni, az ehhez szitkséges hatésigi engedélyeket beszerezni ill. valamennyi egyéb szerzédéses
kételezettségét szerzbdésszertien teljesiteni. A Vallalkozé az elébbi, a Létesitmény szerzédésszer(
megvalositasara vallalt kotelezettsége mellett kifejezett kotelezettséget vallal  arra, hogy
jotallasi/szavatossigi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.
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A vallalkozé jotallisa megszGnik:
- Rendeltetés ellenes hasznalat, vagy rongalas kévetkeztében,
- Karbantartds és javitis kotelezettség elmulasztisa esetén, amelyet a biztonsagos
miikodés érdekében évente két alkalommal el, kell végeznie Megrendelének
- A szavatossigi kotelezettségeinek a torvényben meghatirozottak szerint kell eleget
tenni.

8. P6tmunka elszamolasaval kapcsolatos feltételek

Villalkozé pétmunka elszdmolasara az irdnyité hatosiggal tortént egyeztetését kovetSen jogosult.
9. Egyéb feltételek

9.1. A vallalkozas akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a dokumentcié alapjan a munka I. osztalyd
minbségben, hiba- és hidnymentesen elkésziilt, és azt a Vallalkozé a MegrendelSnek atadja sikeres
muszaki dtadds-atvételi eljiras befejezésével. Villalkozé a szerzddésben megallapitott ellenérték
teljes Osszegének szamldjira térténd megérkezésérdl a MegrendelSt haladéktalanul értesiti. Az
épitmény Vallalkozd részérSl a MegrendelS részére torténd birtokbaadasira a fenti értesités
Megrendel6héz t61ténd megérkezését kovets 6t napon beliil térténik.

9.2. A szerzédésben villalt munkik befejezését a Villalkozé irdsban 2 nappal el6re koteles
kozolni.

9.3. Ha barmely, a szerzédésben el6 nem itt, de a Megrendel6 altal elrendelt vizsgalat eredménye
azt mutatja, hogy az anyagok, termékek, vagy az elvégzett munka nem felel meg a szerzddés
eléirdsainak, akkor e vizsgalatok koltségét a Vallalkozénak kell viselnie.

9.4. A Villalkozé kételezte magat, hogy a birtokdba keriilt adatokat, dokumentumokat, illetve
egyeb informicidkat bizalmasan kezeli, azokat csak a térgyi munka megvalositisihoz hasznalja fel
és harmadik személy szamara a hozzaférés lehetGségét meggatolja.

9.5. A szerz6dés médositasa csak a timogatast nyujto jovahagyasat kovetden, irasban, mindkét fél
koz6s megegyezésével torténhet a Kbt. 132.§-ban foglaltaknak megfeleléen. A Felek nem
modosithatjdk a kozbeszerzési eljaras eredményeként megkotott szerzGdésnek a felhivas, a
dokumentici6 feltételei, illetve az ajinlat tartalma alapjan meghatarozott részét, ha

a) a médositds olyan feltételeket hatiroz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerzédéskotést
megel6z6 kozbeszerzési eljirisban, az eredetileg részt vett ajanlattevékon kiviil mas ajanlattevék
részvételét, vagy a nyertes ajinlat helyett mésik ajanlat nyertességét lehetGvé tették volna; vagy

b) a médositas a szerz6dés gazdasagi egyenstlyat a nyertes ajanlatteve javara valtoztatja meg; vagy
c) a modositds a szerz6dés targyat az eredeti szerzGdésben foglalt ajanlattevéi kotelezettséghez
képest 4] elemre tetjeszti ki.

9.6. A Villalkozé nem fizet, illetve szimol el a szerzddés teljesitésével Osszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés &) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tirsasdg tekintetében meriilnek fel, és melyek 2 nyertes ajanlattevé addkoteles jovedelmének

csOkkentésére alkalmasak;

9.7. A Villalkozé szerzédés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szetkezetét a
MegrendelS szimira megismerhetSvé teszi és a 9.8. pont szerinti ugyletekrél a MegrendelSt
haladéktalanul értesiti.

12



9.8. A Megrendel§ jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani — ha szlikséges olyan
hatitid6vel, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatisirol gondoskodni
tudjon — ha

a) A Villalkozé villalkozdsiban kozvetetten vagy kézvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez gazdasigi
tirsasig, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés &) pontjdban meghatirozott feltételeknek.
4) A Villalkoz6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdasigi tirsasigban,
amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés £) pontjaban meghatirozott feltételeknek.

9.9. A 9.8. pont szerinti felmondis esetén a Villalkozé, a szerzddés megszinése elStt mar
teljesitett szolgiltats szerzédésszerti pénzbeli ellenértékére jogosult.

9.10. Vallalkozé 30 napot meghaladé késedelme esetén Megrendeld jogosult jelen szerzédéstél
egyoldalian elillni.

9.11.  Amennyiben a Villalkozé fizetSképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges
valtozas kovetkezik be, amely a szerzédés teljesitését veszélyezteti, a Megrendel jogosult a
szetzodéstdl elallni. A felek ilyen lényeges fizetGképességben bekévetkezd viltozasnak tekintik
kilondsen, ha a Vallalkozéval szemben a szerzddés teljesitésének idStartama alatt jogerdre
emelkedett fizetési meghagyis utjan kévetelés érvényesitése van folyamatban, illetve cséd-,
felszamolasi-, vagy végrehajtisi eljarast elrendels jogerSs hatirozat hatalya alatt all. Amennyiben
Villalkozé  fizetGképességében lényeges valtozis kévetkezik be, koteles a Megrendelst a
korilmény bekovetkezésétSl szamitott 8 napon beliil irisban értesiteni. A Megrendels jogosult a
szerzodestdl tovabba elillni killonosen, ha a Vallalkozé szerzédéses kotelezettségének nem tesz
eleget.

9.12. A munkik végzésével és befejezésével kapcsolatos szakhatésigi engedély megszerzéséhez a
sziikséges miszaki tervdokumenticiét a Villalkozé elkésziti és eljir a Megrendel6 megbizisa
alapjan. A haszndlatbavételi eljarisi dij a MegrendelSt terheli. Vallalkozé koteles megjelenni a
munkaval kapcsolatos hat6sagi ellendrzésen, miiszaki atvételen, teljesiteni az engedélyezé vagy
jovihagyé hatésag utasitésait. Az ilyen utasitisokkal kapcsolatos kéltségek a Villalkozot terhelik.

10. Kifogasok — jogvita:

10.1. A szerz6dés teljesitése soran felmeriils vitds kérdéseket Felek elsdsorban egymas kozotti
egyeztetéssel kotelesek rendezni, melynek eszkdze az aktualis idéponttdl kezdéds rendszeres
gyakorisagi munkahelyi koordinacids értekezlet.

10.2. Az egyik fél altal a masik félnek kiildott értesitéseket irisban (levélben, taviratilag, telefaxon
vagy e-mailen) kell megkiildeni és irasban kell visszaigazolni. Az értesitésben foglaltak akkor
lépnek hatilyba, amikor azt kikézbesitették, vagy az értesités érvényességi napjan, attél fiiggben,
hogy melyik van késébb.

10.3. A Felek vitas kérdéseiket kozvetlen tirgyaldsok utjin, békés uton kisérelik meg rendezni.
Amennyiben ez 30 napon beliil nem vezet eredményre, a felek megillapodésa alapjin a jogvita
elbiralisira pertargyértéktél fiiggben a Szekszardi Torvényszék, illetve a Paksi Virosi Birdsig
illetékességét kotik ki.
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10.4. Dunafoldvar Viros Gnkorményzata részére a KEOP-2014-4.10.0/F ,,Onkorményzatok s
intézmenyeik épiiletenergetikai fejlesztése megtjuls energiaforris hasznositisaval kombindlva a
konvergencia régidkban” cimd konstrukcié keretén beliil ,,Epiiletenergetikai korszerisités
Dunafoldviron a Beszédes J. Altalinos Iskola, valamint az Eszterlinc évoda épiiletein” targyd
feltételes kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivisa, ajanlati dokumenticitja, az ajanlattevék altal
feltett kérdésekre adott valaszok, targyalisi jegyzékonyvek, az eljiras soran rogzitett egyéh
dokumentumok valamint a Villalkozénak az cljardsban 2014. szeptember 19. napjan adott
ajanlata, jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik és a Felekre nézve kitelezd érvényuek
(azok fizikai értelemben jelen szerzGdéshez nem keriilnek csatolasra). Amennyiben a felsorolt
dokumentumok kézott eltérés van, dgy azokat a felsoroldsuk sotrendjében kell irinyadénak
tekinteni.

Jogszabilyi kotelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikétés, amely ellentétes a fentiekben
rogzitett dokumentumok barmelyikével.

10.5. A fenti dokumentumok és a szerzGdés egymast elvalaszthatatlanul értelmezik. A jelen

szerzGdésben nem érintett kérdésekben — amennyiben azokra vonatkozéan a felsorolt
dokumentumok tartalmaznak rendelkezéseket — a felsorolt dokumentumokban foglaltak
érvényesiilnek.

Amennyiben jelen szerz8dés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben érvénytelen lenne
vagy érvénytelenné vilna, a szerzdés érvényessége egyebekben azonban fennmarad, kivéve, ha e
resz nélkiil a felek a szerzGdést nem kétotték volna meg.

10.6. Jelen szerz6dés 5 példinyban késziilt és 14 szdmozott oldalbél és a csatolt mellékletekbdl
all.
10.7. Jelen szerzédésben nem szabilyozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint a mindenkori

hatilyos jogszabalyok az irainyadok.

10.8. A szerzédés a Szerzéds felek egybehangzé véleménye alapjin, cégszerti alirasukkal lép
€letbe. A szerzédés 5 eredeti példanyban keriil alairasra.
MESZAROS

Dunaféldvir, 2014. szeptember 23. UDVAR-HAZKHI.

1116 Bp., Hunyad M., Ut 48,
Asz.: 13279776-2-43, www.udvar-haz.hu
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MESZAROS Udvar-Haz Kft.
Mésziros Gyorgy ligyvezets

A szerz6dés elvdlaszthatatlan tészét képezd mellékletek:

L sz. melléket: Megrendel ajanlatkérése, Feladat meghatirozisa (Ajanlattételi dokumenticié)

2. sz. melléket: Hiteles (alairt) és tételes 4rajanlat és minta szerinti Koltségvetési osszesitd,
melyek a Villalkozasi dijat és a Szerz6dés targyéban foglaltakat tamasztjik ala

3. sz. melléket: Alairt Villalkozéi nyilatkozat

4. sz. melléket: Tanusitvinyok, Mindsitések A szerzbdést ellenjegyzem:

w7 Birdos Liszlons dr.
cimzetes {Sjegyz6
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