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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

Végéhez közeledik a partfal-stabilizáció I. üteme 
a dunaföldvári Kálvárián 
 
Dunaföldvár, 2011. szeptember 30., péntek – A támfal 
szerkezetépítési munkái befejeződtek, a felületkezelés, 
tereprendezés, és a vízelvezető építésének befejezése van hátra a 
dunaföldvári Kálvária-hegyen, mondta Orosz László építésvezető. 
 

Kivitelezés során jelentős akadályoztatás nem volt, a kedvezőtlen 
adottságokat – szűk, meredek utcák, nehezen megközelíthető 
munkaterület – sikerült leküzdeni, vázolta Orosz László, az Alisca Bau Zrt. 
építésvezetője. – A sikeres munkában sokat segített a lakók pozitív és 
támogató hozzáállása, amit ezúton is köszönünk – hangsúlyozta. 

Megépült az 1550 m2 és 460 m támfal, ezek végleges 
felületképzése, színezése, a tereprendezés, füvesítés és 410 tő cserje 
ültetése van még hátra. Az 1650 m2 vápás vízelvezető munkái közül a 
stációk előtti mintegy 300 m2 térköves út elkészült, az Alsó-Burgundia és 
a Tabán utcákban pedig az előkészítő földmunkák, szükséges 
közműkiváltások folynak. Ezekben az utcákban a gépjárműforgalmat 
korlátoztuk, csak gyalogos közlekedés lehetséges. Folyik a közel 450 
méter keményfa korlát építése, a Kereszthez vezető lépcső burkolása 
pedig 2 héten belül elkezdődik és 4 munkanapon belül be is fejeződik, 
mondta Orosz László hozzáfűzve, ha az időjárás még körülbelül 3 hétig 
kegyes lesz, október végére befejeződnek a munkák. 

Dunaföldvár Város Önkormányzata a Dél-Dunántúli Operatív 
Program „Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása” 
pályázatán nyert el Kálvária komplex partfal stabilizáció és vízrendezés 
első ütemére 306 584 375 Ft uniós támogatást. A teljes költség 360 687 
500 Ft. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. A közbeszerzési eljárás 
során kiválasztott kivitelező Alisca Bau Zrt. április 20-án kezdte meg a 
munkát, a teljesítés határideje október 31.  


